

概略工程表

(仮称) 学校法人大石学園 認定こども園 静岡聖光幼稚園 新築工事

令和7年9月8日

(株)七丈設計

工 種	令和 8 年												令和 9 年												令和10年			備 考
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
設計業務	設計書		※実施設計 契約																									
申請手続き	省工本通判・確認申請		各種届出:緑地・景観・福祉・中高層																									
入札	※内示予定 4/1		公告(期間15日間) 設計審査		入札		※工事契約																		※補助事業期間 3/31まで			
仮設園舎建設工事	仮設許可		確認申請		仮園舎工事3.5ヶ月			使用期間12.0ヶ月										解体工事2.5ヶ月										
既存園舎解体工事								既存園舎解体工事2.0ヶ月 (北・南棟は一体解体)		引越し																		
新園舎建設工事											引越し		新園舎建設工事9.0ヶ月					検査		引越し		※こども園開園～ 外構残工事						
特記事項	・本工程表は概略工程表です。 ・各行政機関との協議により、変更となる場合があります。 ・資材等の納期により、工程の調整が必要となる場合があります。																											